

Ohjelma ISO 14001-järjestelmän rakentamisesta

Ohessa on esimerkkiohjelmamme ISO 14001-järjestelmän rakentamisesta. Esimerkissä teemme käsikirjan ja osan ohjeista, henkilökunta osan. Yrityksen henkilökunta tekee tarvittavat muutokset aikataulussa, johon on jätetty aikaa omaksua järjestelmän käyttö ja viilaus.

ISO 14001-järjestelmän rakentaminen ilman ISO 9001-pohjaa, ts. puhtaalta pöydältä (yrityksessä 10ë 15 henkeä, yksi toimipiste)	Aikataulu
1. Tutustuminen yrityksen prosesseihin, tuotteisiin, ohjaustapoihin ja dokumentointiin yleisesti. Nykytilan nopea yhteenveto. Selvitetään työn haluttu lopputulos, valitaan osallistujat	Aloitus
2. Yrityksessä kerätään tiedot energian, veden ja kemikaalien kulutuksista sekä tehdään kemikaali-inventaario	2. viikko
3. Ympäristökatselmus, käytössä kulutusluvut, ympäristö- ja kemikaalilupien tarve, lakisääteisten määräysten kartoitus	2. viikko
4. Tilaus-toimitusprosessi sekä vastuut ja valtuudet käydään läpi, tunnistetaan prosessien y-vaikutukset ja mitä tehdä niille	5. viikko
5. Ympäristönäkökohdat tunnistetaan yhdessä henkilökunnan kanssa, priorisoidaan ja tehdään alustavat y-ohjelmat	6. viikko
6. Valmistuksen ja hankinnan tärkeimpien osaprosessien auditointi y-vaikutusten kannalta, tarvittavat ohjeet, y-vaikutusten mittarit	6. viikko
7. Puuttuvien elementtien rakentamisen aikataulu	8. viikko
8. Toiminnan yleisen mittaamisen ja parantamisen prosessit, tarvittavat ohjeet, JP-toiminta	10. viikko
9. Poikkeamien käsittelyn prosessit, juurisyyn selvitys. Aletaan valmistella suojelusuunnitelmaa	10. viikko
10. Ympäristöjohtaminen, suojelusuunnitelma, johdon katselmukset, ympäristöpolitiikka, toiminnan ylätasoin mittarit	15. viikko
11. Käsikirja valmis, sisäisen auditoinnin harjoittelu, lakisääteisten määräysten noudattamisen arviointi. Paikataan havaittuja puutteita	20. viikko
12. Puretaan auditoinnin tulokset johdolle. Yksityiskohtainen suunnitelma järjestelmän loppuun saattamisesta seuraavan 3 kk aikana	26. viikko
13. Ohjeet valmiina, pidetään sisäinen auditointi täydellisenä. Pidetään johdon katselmuksen ympäristöjärjestelmän osuus täydellisenä	40. viikko
14. Puretaan auditoinnin tulokset, viimeistellään dokumentit.	42. viikko
Yhteensä	1 vuosi

Prosessikuvauksissa ovat mukana vastuut ja valtuudet, syntyvät / käytettävät asiakirjat, ohjeet, mittaaminen ja parantaminen sekä poikkeamien hoito. Henkilökunnalle annetaan koulutus tietoisuina. Arvio työn laajuudesta konsultointipäivinä on 15-25 pv. Määrä pienenee, jos ISO 14001 tehdään ISO 9001:n päälle. Työmäärä riippuu oleellisesti yrityksen koosta ja toimialasta sekä siitä, kuinka selkeitä toiminnan ohjausjärjestelmiä yrityksessä käytetään. Toimitamme mielellämme tarjouksen.