

Ohjelma OHSAS 18001-järjestelmän rakentamisesta

Ohessa on esimerkkiohjelmamme OHSAS 18001-järjestelmän rakentamisesta. Esimerkissä teemme käsikirjan ja osan ohjeista, henkilökunta osan. Yrityksen henkilökunta tekee tarvittavat muutokset aikataulussa, johon on jätetty aikaa omaksua järjestelmän käyttö ja viilaus.

OHSAS18001-järjestelmän rakentaminen ilman ISO 9001-pohjaa, ts. puhtaalta pöydältä (yrityksessä 10-15 henkeä, yksi toimipiste)	Aikataulu
1. Tutustuminen yrityksen prosesseihin, tuotteisiin, ohjaustapoihin ja dokumentointiin yleisesti. Nykytilan nopea kartoitus. Selvitetään työn haluttu lopputulos, valitaan osallistujat	Aloituis
2. Yrityksessä kerätään tiedot työsuojelutilanteesta, aiemmat ts-tarkastusten raportit ja ts-toimikunnan pöytäkirjat	2. viikko
3. Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointitavan sopiminen. Katselmoidaan turvallisuus-, siisteys-, järjestys-, ergonomia- ja suojelunäkökohdat. Lakisääteisten määräysten kartoitus	4. viikko
4. Tilaus-toimitusprosessi sekä vastuut ja valtuudet käydään läpi, tunnistetaan ja kootaan yhteen prosessien turvallisuusnäkökohdat yhdessä henkilökunnan kanssa. Ulkopuolisen työvoiman osuus toiminnassa. Tehdään alustava työsuojelun toimintaohjelma	6. viikko
5. Valmistuksen ja hankinnan tärkeimpien osaprosessien katselmus alustavan työsuojelun toimintaohjelman ja turvallisuusnäkökulmien kannalta, tarvittavat ohjeet. Koneiden ja laitteiden tarkastus- ja tyyppihyväksyntätarpeet. Sovitaan tavat, miten työympäristön muutostarpeet ja puutteet ilmoitetaan	8. viikko
6. Mahdollisista mittauksista sopiminen	8. viikko
7. Puuttuvien elementtien rakentamisen aikataulu tehdään yhdessä henkilökunnan kanssa. Yhteistoimintakyvyn arviointi. Suunnitelma turvallisuuskoulutuksista. Toiminnan yleisen mittaamisen ja parantamisen prosessit, tarvittavat ohjeet, JP-toiminta	8. viikko
8. Poikkeamien ja läheltä-piti-tilanteiden käsittelyprosessit, juurisyyn selvitys. Turvallisuusjohtaminen, suojelusuunnitelma, johdon katselmukset, Turvallisuuspolitiikka, toiminnan ylätasoin mittarit	10. viikko
9. Käsikirja valmis, auditoidaan viranomaismääräysten ja käsikirjan noudattaminen. Kehitetään tehtyä ohjeistusta ja paikataan puutteet	14. viikko
10. Ohjeet valmiina, pidetään johdon katselmus täydellisenä	14. viikko
Yhteensä	3-4 kk

Prosessikuvauksissa ovat mukana vastuut ja valtuudet, syntyvät / käytettävät asiakirjat, ohjeet, mittaaminen ja parantaminen sekä poikkeamien hoito. Henkilökunnalle annetaan koulutus tietoisuina. Esimerkissä ei ole tarvetta suuriin suojaus- tai rakennemuutoksiin. Työturvallisuuslain 738 / 2002 elementit sisältyvät periaateohjelmaan.

Työn vie 8-15 konsultointipäivää. Määrä pienenee, jos OHSAS 18001 tehdään ISO 9001:n päälle. Työmäärä riippuu oleellisesti yrityksen koosta ja toimialasta sekä siitä, kuinka selkeitä toiminnan ohjausjärjestelmiä yrityksessä käytetään. Toimitamme mielellämme tarjouksen.